评审报告

编号：WS-BF/YF010-02-04

No.

所属部门	AMI 产品部	项目经理	陈志强
项目名称	前后端分离项目	项目编号	XTRJ-X21004
产品型号		评审发起人	陈志强
硬件版本		软件版本	WSE MDR2021-CRV5.0.0
电压规格		电流规格	
生产订单		数量	

评审分类	立项及总体方案	硬件设计	软件设计	结构设计	产品定型
	■需求 □可行性分析 ■立项 □系统概要 □测试方案	□硬件概要 □硬件详细设计 □原理图设计 □PCB 设计 □单元测试	□软件概要 □软件详细设计 □代码实现评审	□结构概要 □结构详细设计 □开模图	□工装 □可制造性 □样机 □小批试生产 □结项

评审阶段	□预审■初审□复审	评审形式	□审核□会签■会议
评审时间	2021-07-06	评审地点	威胜国际 11 号会议室
评审输入			

评审投票/意见统计				说明
分类	票数	分类	不符合数	
通过	6	A 类		
修改后通过	3	B 类		
不通过		C 类		

评审结论	□通过■修改后通过□不通过	批 准	[illegible]
小试表处理	□入库□返工	仲裁批准	（必要时）

评审成员

组长：唐战明

成员：燕诗奇，刘卫秋，谭忠，王庆强，曹邦国，李玲，王立彪，喻旅游

姓名	部门	意见	不通过说明	姓名	部门	意见	不通过说明
唐战明	AMI 产品部	通过		曹邦国	AMI 产品部	通过	
燕诗奇	AMI 产品部	通过		李玲	AMI 产品部	通过	
刘卫秋	AMI 产品部	通过		王立彪	AMI 产品部	通过	
谭忠	AMI 产品部	修改后通过		喻旅游	AMI 产品部	修改后通过	
王庆强	AMI 产品部	修改后通过					

说明：

1、 已填写评审意见表则无需另行会签，否则需会签；

2、 下述情况需采购代表参加评审并会签：

A、 涉及新物料有概要则概要评审会签；无概要在详细设计评审时需会签；

B、 概要已会签但详细设计阶段新物料有变化或新增，详细设计阶段需重新会签；

评审问题及跟踪验证记录

No.	提出阶段	评审提出的意见	问题等级	提出人	是否采纳	解决对策	责任人	完成时间	实际完成时间/情况
1		1. 前后端分离项目的推进，尽量不影响现有项目的开发进度 2. 语言包尽量浓缩优化		唐战明	是	修改需求文档，明确语言国际化需求功能	陈志强	2021-07-07	2021-07-07
2		1. 国际化词条采用数据库维护 2. 国际化减少词条		燕诗奇	是	修改需求文档，修改语言国际化维护方式	陈志强	2021-07-07	2021-07-07
3		1. 国际化数据放至数据库中维护，建议不要修改词条 2. 建议增加项目文档说明开发流程		王庆强	是	修改需求文档，修改语言国际化维护方式，以及增加项目开发文档	陈志强	2021-07-07	2021-07-07
4		1. 明确国际化方案		喻旅游	是	修改需求文档，明确语言国际化需求功能与方案	陈志强	2021-07-07	2021-07-07
5		1. 前后端国际化词条方案明确 2. 词条的整合和通用性		谭忠	是	修改需求文档，明确语言国际化需求功能与方案	陈志强	2021-07-07	2021-07-07

评审意见跟踪关闭确认：

属软件与硬件、结构设计评审，分别由 SQA/HQA 负责确认；其它只需部门经理/总工审核。明确由 PQA 确认的视为有效。

SQA/HQA/PQA 确认：燕诗奇

主审人：

填写说明：

1、需求评审：对照的版本是什么，用户需求是什么，哪些做不到？差异是什么，同时需提供附件“软件、硬件需求列表”；

2、可行性分析评审：简述分析内容，可附件；

3、软件详细设计、原理图/PCB、结构设计评审：说明设计修改内容，包括在什么版本上改；

4、样机评审、小批试生产评审：说明规格、数量及验证是否完成及相关情况，争议、遗留的问题或其它需要评审的内容；

5、结项评审：需简述结项总结，说明立项的目标是什么，经过了哪些主动环节，取得了什么样的指标、成果，试用情况怎样，取得了哪些实验性证据和数据，是否达到预期目标；

6、有建设性、有深度、重要问题评为 A 类，其他为 B 类，问题等级由评审责任人评定；

7、可另提供附件（注明附件文档名称）。